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榕樹廣場地坪油漆事宜



1 榕樹廣場地坪油漆施作分區圖

一、共分四區施作，施作順序： 1 → 1+2 → 3 → 4→5 (各區預訂期程詳後頁敘明)
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2-1 榕樹廣場地坪油漆施作各區施作時程(第1區、第1+(2)區)

一、第1區施作時程:108年12月20日~108年12月28
日，2、3、4 、5區皆為開放狀態(如圖箭頭)。

二、第1區預計:
1.12/20~12/22進行地坪高壓清洗。
2.12/25~12/26進行地坪修補。
3.12/27~12/28進行地坪面漆塗佈。
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(第1區) (第1+(2)區)

一、第1+(2)區施作時程:108年12月23日~108年12
月24日，3、4 、5區皆為開放狀態(如圖箭頭)。

二、第1+(2)區預計:
1.12/23進行地坪高壓清洗及修補。
2.12/24進行地坪面漆塗佈。

三、 處為原表演廳工程施作封閉期間，12/31日
前不需夜間施作。

四、夜間施作期間為12/24 (21:00~24:00) 。
五、12/25開放第2區通行。

施作圍設

夜間施作

※施作完成至開放時間約為8小時以上，例：施作當天最晚為24:00，則可開放時間為隔日早上8:00後，以此類推。
※當區施作時將圍設安全警示，避免進入踐踏，當區施作可配合特殊需求臨時調整施作位置。



表演廳

營運辦公室

歌劇院

戲劇院

音樂廳

入口大廳

戶外劇場

3

2-2 榕樹廣場地坪油漆施作各區施作時程(第3區)

一、第3區施作時程:108年12月29日~109年1月6日，1 、 2、4 、5區皆為開放狀態(如圖箭頭)。
二、第3區預計:

1.12/29~12/30進行地坪高壓清洗。
2.12/31~1/4進行地坪修補。
3.1/5~1/6進行地坪面漆塗佈。

(第3區)

※施作完成至開放時間約為8小時以上，例：施作當天最晚為24:00，則可開放時間為隔日早上8:00後，以此類推。
※當區施作時將圍設安全警示，避免進入踐踏，當區施作可配合特殊需求臨時調整施作位置。
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2-3 榕樹廣場地坪油漆施作各區施作時程(第4區)
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一、第4區施作時程:109年1月7日~109年1月13日，1 、 2 、 3、5區皆為開放狀態(如圖箭頭)。
二、第4區預計:

1.1/7~1/8進行地坪高壓清洗。
2.1/9~1/11進行地坪修補。
3.1/12~1/13進行地坪面漆塗佈。

三、夜間施作期間為1/13 (21:00~24:00) 。
四、 處為原入口大廳工程施作封閉期間。

(第4區)

※施作完成至開放時間約為8小時以上，例：施作當天最晚為24:00，則可開放時間為隔日早上8:00後，以此類推。
※當區施作時將圍設安全警示，避免進入踐踏，當區施作可配合特殊需求臨時調整施作位置。
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2-4 榕樹廣場地坪油漆施作各區施作時程(第5區)
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一、第5區施作時程:109年1月14日~109年1月22日，1 、 2、3 、4區皆為開放狀態(如圖箭頭)。
二、第5區預計:

1.1/14~1/15進行地坪高壓清洗。
2.1/16 ~1/20進行地坪修補。
3.1/21~1/22進行地平面漆塗佈。

三、本區配合1/17~1/18樹洞活動，因此1/17不施作，延至1/18 21:00後起施作。

(第5區)

※施作完成至開放時間約為8小時以上，例：施作當天最晚為24:00，則可開放時間為隔日早上8:00後，以此類推。
※當區施作時將圍設安全警示，避免進入踐踏，當區施作可配合特殊需求臨時調整施作位置。



THE END 

THANKS

迎接過年期間使榕樹廣場油漆後呈現新氣象


